



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): BRICEÑO,

BIP: 1913
Convenio: CN-2021-0832
PEP: 4604120738

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	76.097.154	26,0%
MUNICIPIO DE BRICEÑO EFECTIVO	117.441.999	40,1%
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA EFECTIVO	9.150.000	3,1%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	58.650.000	20,1%
COMUNIDAD EN ESPECIE	31.169.731	10,7%
Total	292.508.884	100%

Última aprobación: 2021-06-21

Formalización: 2021-07-21

Inicio: 2021-10-31


Terminación: 2023-04-30

Entrega final: 2023-03-22

Información financiera:


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	214.520.160	73,3%
Ejecutado en especie	37.144.500	12,7%
Administración cobrada	16.933.459	5,8%
Subtotal ejecutado	268.598.119	91,8%
Deducciones aplicadas	2.034.000	0,7%
Subtotal	270.632.119	92,5%
Pendiente por comprometer	21.876.765	7,5%
Total	292.508.884	100%

Avance:



Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 02:03:19

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	--

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): BRICEÑO,

BIP: 1913
Convenio: CN-2021-0832
PEP: 4604120738

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO

Observaciones:

2024-02-26: Proyecto terminado, pendiente liquidacion

Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 02:03:19